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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου              (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

της Επιτροπής Παρακολούθησης

του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

κατά την 9η Συνεδρίαση στις 11 – 04 - 2009

Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ημερήσια Διάταξη

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του  Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (Πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ)  

η οποία συγκροτήθηκε με την υπ'  αριθμ. Πρωτ. 73765/Δ.Ε.-4697/27-6-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 817/ΔΕ-62/7-1-2008 Απόφαση, συνήλθε σε 9η συνεδρίαση στις 11- 04 – 2008 στο Νεοχώρι Καρδίτσας, ύστερα από την υπ'  αριθ. 14977 /Γρ. Υφ.328 / 19-03-2009 Πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.), με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

I. Εισαγωγικό μέρος

1. Έγκριση ημερήσιας διάταξης της 9ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ».

2. Χαιρετισμός/Εισήγηση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Α. Μπούρα, Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «Πίνδος».

3. Εισηγήσεις των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.

4. Έγκριση αποφάσεων (πρακτικών) της  8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.).

II. Πορεία Υλοποίησης του Προγράμματος

1. Ενημέρωση και αξιολόγηση της πορείας του Προγράμματος.

2. Δημοσιότητα – Προβολή του Προγράμματος

3. Ένταξη - Τροποποίηση έργων

4. Παρουσίαση έργων του Προγράμματος με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας

III. Διάφορα

IV. Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ξεκίνησε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Kατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 9ης Επ. Πα. έγινε ενημέρωση των μελών, σύμφωνα με τα παρακάτω και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.
Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το σώμα η οποία και εγκρίθηκε από όλα τα Μέλη της Ε. Πα..

2. Εισηγήσεις – Τοποθετήσεις του Προέδρου και των Μελών και αποφάσεις της Επ.Πα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος αναφέρθηκε αναλυτικά στην πορεία υλοποίησης του και ενημέρωσε τα Μέλη για την αύξηση του Προϋπολογισμού του Προγράμματος από 120.000.000,00 € που ήταν εγκεκριμένος μέχρι σήμερα σε 135.000.000,00 €. Επίσης την αύξηση του Ορίου Πληρωμών για το έτος 2009 από 32.000.000,00 € σε 50.000.000,00 €. Συμφωνήθηκε ο καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή ΤΩΝ τροποποιήσεων και των προτάσεων νέων, που θα τεθούν υπόψη της επόμενης Επ.Πα. για αξιολόγηση.    

Τα κριτήρια επιλογής των προτάσεων αυτών σε σχέση και με την αύξηση του Προϋπολογισμού του Προγράμματος κατά 15.000.000,00 € θα είναι τα ακόλουθα:

· Ο διανομαρχιακός χαρακτήρας του κάθε νέου έργου

· Η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητά του 

· Το ποσοστό της έκτασης που περιλαμβάνεται στην Περιοχή Εφαρμογής του Προγράμματος από κάθε Νομό

· Το ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί στην Περιοχή Εφαρμογής του κάθε Νομού σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό των κατοίκων της περιοχής Εφαρμογής του Προγράμματος.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Επ. Πα. Αναφέρθηκε διεξοδικά στα ακόλουθα θέματα:

· Η πορεία του Προγράμματος κρίνεται πολύ καλή ως προς τις εντάξεις έργων καθώς και ως προς την έκδοση συλλογικών αποφάσεων (ΣΑΕ και ΣΑΜ) αφού με την έκδοση των ΣΑΕ – ΣΑΜ τροπ 0 του έτους 2009 θα περιλαμβάνονται και όλα τα έργα που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα. Παρατηρούνται όμως, καθώς διανύουμε το 5Ο έτος υλοποίησης του Προγράμματος, σημαντικές  καθυστερήσεις από τους Φορείς Υλοποίησης σε ότι αφορά στις νομικές δεσμεύσεις των έργων, καθόσον έχουν συμβασιοποιηθεί 141 έργα σε σύνολο 294 και κατ’ επέκταση στις πληρωμές των τελικών δικαιούχων που ανέρχονται περίπου στο 25% του συνόλου του Προγράμματος.

· Ορισμένα από τα έργα, που έχουν ενταχθεί το έτος 2006 δεν εμφανίζουν μέχρι σήμερα οικονομικές δεσμεύσεις. Τέθηκε σχετικός προβληματισμός και αναλύθηκαν οι λόγοι της υστέρησης τους που είναι κυρίως οι ακόλουθοι:

· Πολύπλοκες – χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης των έργων λόγω του χαρακτηρισμού τους ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

· Ανάγκη επικαιροποίησης των μελετών λόγω αλλαγής από το ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων έργων και κυρίως του προσδιορισμού των τιμών μονάδων των εργασιών, που είχαν ως συνέπεια την αύξηση του προϋπολογισμού των μη δημοπρατημένων έργων.

· Μεγάλες ανάγκες απασχόλησης των στελεχών των Φορέων Υλοποίησης, για την ολοκλήρωση των έργων της 3ης Προγραμματικής Περιόδου των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Αποφασίστηκε η απένταξη των έργων που εντάχθηκαν το έτος 2006 Στο Πρόγραμμα και δεν θα παρουσιάσουν οικονομικές δεσμεύσεις πριν την συνεδρίαση της 10ης Επιτροπή Παρακολούθησης του.

Επίσης, σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης του Προγράμματος, τα ποσά που προκύπτουν από τις εκπτώσεις στους προϋπολογισμούς των έργων επιστρέφουν στο Πρόγραμμα και κατανέμονται ξανά σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης. Εφόσον οι εκπτώσεις από τους προϋπολογισμούς των έργων επιστρέφουν στο Πρόγραμμα, πιθανές αυξήσεις προϋπολογισμών λόγω αναθεώρησης τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και αναθεώρηση των μελετών των έργων θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επ.Πα και να συζητούνται σαν αυξήσεις προϋπολογισμών πέραν των εγκεκριμένων και φυσικά πριν τη δημοπράτηση των έργων. Εφόσον εγκριθούν από την Επ.Πα μόνον τότε να γίνεται  αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών των έργων στη ΣΑΕ και κατόπιν να δημοπρατούνται.

Διαπιστώθηκε ότι πολλοί Φορείς  αυξάνουν τους προϋπολογισμούς των έργων από άλλες πηγές χρηματοδότησης, χωρίς να προβλέπεται από τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος Πίνδος.

· Εν κατακλείδι θα πρέπει τα έργα να δημοπρατούνται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό στη ΣΑΕ και να εκτελείται φυσικό αντικείμενο αντίστοιχο του προϋπολογισμού ένταξης
3.     Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Επ. Πα.

Εγκρίθηκαν τα Πρακτικά της 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έγινε στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας στις 10/06/2008.
4.    Ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του Προγράμματος.

Τα μέλη της Επ.Πα. και το σύνολο των παρευρεθέντων ενημερώθηκαν για την Περιοχή Εφαρμογής, επίσης ότι, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν ενταχθεί 294 έργα και μελέτες συνολικού προϋπολογισμού  160.864.110,17 €. Έχουν συναφθεί αντίστοιχα νομικές δεσμεύσεις ύψους 79.768.041,70 € και έχει εκταμιευθεί το ποσό των 43.207.427,07 € ενώ έχει καταβληθεί από τους Τελικούς Δικαιούχους το ποσό των 39.001.316,88 €. 

Ο Τεχνικό Σύμβουλο παρουσίασε τα στοιχεία των έργων του Προγράμματος με την χρήση νέας τεχνολογίας (internet Browser Mozilla FireFox μέσω του google earth και του google map που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο).Με την χρήση αυτών των εργαλείων εμφανίζονται τα έργα σε γραφική μορφή και όλα τους τα στοιχεία (προϋπολογισμός, σύμβαση πληρωμές κ.λ.π.) σε αναδυόμενους πίνακες

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να δει τα έργα σε χάρτες 3D απεικόνισης με ταυτόχρονη εμφάνιση και φωτογραφιών τους για ποιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.Η παραπάνω δυνατότητα ενημέρωσης για την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και της παρουσίασης των έργων, είναι ελεύθερη και δωρεάν  σε όλους τους χρήστες του internet και δίδεται μέσω της ιστοσελίδας www.progpindos.gr με την επιλογή των σχετικών συνδέσμων.
5.
Εντάξεις - Τροποποιήσεις έργων 
Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν οι υποβληθείσες προτάσεις από την Τεχνική Γραμματεία, ανά Περιφέρεια και Νομό και διατυπώνεται η παρακάτω εισήγηση που συνοδεύεται από τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ Ι που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

5.1
Περιφέρεια Θεσσαλίας 

Νομός Τρικάλων

Προτείνεται η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 1  συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 €, και την ένταξη δύο (2) νέων έργων ισόποσου συνολικού προϋπολογισμού.

5.2
Περιφέρεια Ηπείρου

Νομός Θεσπρωτίας 

Προτείνεται την τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1 από 2.424.044,00 € που είναι εγκεκριμένος σε 3.343.013,21 €, συνολική αύξηση 918.969,21€. Επίσης προτείνεται η ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 1 και δέκα (10)νέων έργων στον Άξονα 3. Οι προτάσεις αυτές είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Νομός Ιωαννίνων

Προτείνεται την τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1 από 6.500.000,00 €  σε 12.600.000,00 €.  Η εν λόγω αύξηση βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτό αποφασίστηκε στην 5η  Πολιτική Επιτροπή του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στο Βουλγαρέλι στις 26.07.2007. Στην εν λόγω Επιτροπή είχε αποφασιστεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου – όπως αυτός θα προέκυπτε με την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής – θα καλύπτονταν από πόρους του προγράμματος «Πίνδος».

5.3
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Νομός Γρεβενών

Προτείνεται η μείωση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1  από 1.500.000,00 € σε 780.000,00  και η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 3 προϋπολογισμού 500.000,00 €. Επίσης προτείνεται η ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 1, ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 2 και έξι (6) νέων έργων στον Άξονα 3 ισόποσου προϋπολογισμού.
Νομός Καστοριάς

Προτείνεται την τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 1 από 8.000.000,00 €  σε 10.410.000,00 €. Επίσης προτείνεται η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 3  προϋπολογισμού 340.000,00 €.

Η εν λόγω αύξηση βρίσκεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως αυτό αποφασίστηκε στην 1η  Πολιτική Επιτροπή του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε στη Καστοριά στις 30.08.2005.  Στην εν λόγω Επιτροπή είχε αποφασιστεί ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου – όπως αυτός θα προέκυπτε με την ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής – θα καλύπτονταν από πόρους του προγράμματος «Πίνδος».

Νομός Φλώρινας

Προτείνεται η απένταξη ενός (1) έργου στον Άξονα 2  προϋπολογισμού 148.437,00 €, η τροποποίηση του προϋπολογισμού ενός (1) έργου στον Άξονα 2 από 577.346,79 € που είναι εγκεκριμένος σε 594.025,23 € και την ένταξη ενός (1) νέου έργου στον Άξονα 2 προϋπολογισμού 120.000,00 €.

5.4
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Νομός Ευρυτανίας

Προτείνεται η ένταξη δύο (2) νέων έργων στον Άξονα 2 συνολικού προϋπολογισμού 686.126,16 €και πέντε (5) νέων έργων στον Άξονα 3 συνολικού προϋπολογισμού 1.645.624,44 €. Οι προτάσεις αυτές είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

5.5
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

Προτείνεται η απένταξη δύο (2) έργων στον Άξονα 1 προϋπολογισμού 1.250.000,00 € και η ένταξη τριών (3) νέων έργων στον Άξονα 1, ισόποσου προϋπολογισμού.
6.
Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών

Η επόμενη συνεδρίαση προγραμματίστηκε να γίνει στη Κοινότητα Σαμαρίνας του Νομού Γρεβενών.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
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