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1. ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

2. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

1.  ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.1.
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
[Ω1.1]
1.2.
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ   
[Ω1.2]
	ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

	Ω 1.1

σελ. 1
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

	
	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
	
	ΑΞΟΝΑΣ:
	
	ΜΕΤΡΟ :
	
	ΕΡΓΟ :
	
	ΥΠΟΕΡΓΟ :
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

	Στοιχείο
	Υπάρχει
	Δεν απαιτείται
	Έλεγχος μελέτης / Έγκριση

(από αρμόδια Υπηρεσία)

	
	Ν/Ο
	(
	Υπηρεσία
	Ημερομηνία

	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

	Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης
	
	
	
	

	Προέγκριση Χωροθέτησης ή Απαλλαγή
	
	
	
	

	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
	
	
	
	

	Δημοσιοποίηση ΜΠΕ
	
	
	
	

	Γνωμοδοτήσεις Αρμόδιων Φορέων επί ΜΠΕ
	
	
	
	

	Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί  Όροι ή Απαλλαγή
	
	
	
	

	Δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικών Όρων
	
	
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

	Μελέτη Γενικού Σχεδιασμού / Τεκμηρίωση Αναγκαιότητας
	
	
	
	

	Κυκλοφοριακή Μελέτη (εφ΄ όσον απαιτείται)
	
	
	
	

	Αναγνωριστική Μελέτη
	
	
	
	

	Αναγνώριση Οδού – Θέσεις κόμβων
	
	
	
	

	Γεωλογική Αναγνώριση
	
	
	
	

	Προμελέτη κόμβων και παράπλευρων έργων
	
	
	
	

	Προμελέτη Οδού
	
	
	
	

	Τοπογραφικά Υπόβαθρα
	
	
	
	

	Προμελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού
	
	
	
	

	Οριστική Γεωλογική Μελέτη
	
	
	
	

	Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών έργων
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη κόμβων και παράπλευρων έργων
	
	
	
	

	Γεωτεχνικά τεχνικών έργων
	
	
	
	

	Προμελέτη τεχνικών έργων
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη Οδού
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης / Αποστράγγισης
	
	
	
	

	Γεωτεχνικά Οδού
	
	
	
	

	Σήμανση / Ασφάλιση
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη τεχνικών έργων
	
	
	
	

	Μελέτη Εφαρμογής
	
	
	
	

	Μελέτη Διασφάλισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας
	
	
	
	

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

	Εγκεκριμένο Κτηματολόγιο
	
	
	
	

	Απόκτηση Γης
	
	
	
	

	Δημοσίευση Κήρυξης στο ΦΕΚ
	
	
	
	

	Απόφαση Επίταξης - Απόφαση Τιμών από Δικαστήριο
	
	
	
	

	Παρακατάθεση και Δημοσίευση στο ΦΕΚ
	
	
	
	

	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Τεύχη Δημοπράτησης
	
	
	
	

	Διακήρυξη και Περίληψη
	
	
	
	

	Ανάλυση Τιμών
	
	
	
	

	Τιμολόγιο Μελέτης και Τιμολόγιο Προσφοράς
	
	
	
	

	Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς
	
	
	
	

	Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
	
	
	
	

	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
	
	
	
	

	Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Αρ. Αναθεώρησης
	

	
	
	
	Ημερομηνία
	


	ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

	Ω 1.1

σελ. 2
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

	
	ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
	
	ΑΞΟΝΑΣ:
	
	ΜΕΤΡΟ :
	
	ΕΡΓΟ :
	
	ΥΠΟΕΡΓΟ :
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

	Φορέας
	Ύπαρξη


	Επάρκεια
	Προβλεπόμενη ημερομηνία σύστασης του ΦΛ ή επαρκέστερης στελέχωσης των  ΦΥ / ΦΕ

(σε περίπτωση αρνητικής απάντησης)

	
	Ν/Ο
	Ν/Ο
	

	ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) (Τελικός Δικαιούχος)
	
	
	

	Φορέας Επίβλεψης (ΦΕ)
	
	
	

	Φορέας Λειτουργίας (ΦΛ)
	
	
	

	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

	Τήρηση νομοθεσίας στις αναθέσεις :

	

	Τήρηση αλληλουχίας μελετών :

	

	Τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας και Περιβαλλοντικών Όρων :

	

	Συνυπολογισμός αύξησης Προϋπολογισμού του έργου λόγω εναρμόνισης με Περιβαλλοντικούς Όρους :

	

	Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος :

	

	Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού :

	

	Άλλα σχόλια :

	


	
	
	
	Αρ. Αναθεώρησης
	

	
	
	
	Ημερομηνία
	


	ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

	Ω 1.2

σελ. 1
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

	
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
	
	ΑΞΟΝΑΣ:
	
	ΜΕΤΡΟ :
	
	ΕΡΓΟ :
	
	ΥΠΟΕΡΓΟ :
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ :

	Στοιχείο
	Υπάρχει
	Δεν απαιτείται
	Έλεγχος μελέτης / Έγκριση

(από αρμόδια Υπηρεσία)

	
	Ν/Ο
	(
	Υπηρεσία
	Ημερομηνία

	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

	Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης (ΜΠΧ)
	
	
	
	

	Προέγκριση Χωροθέτησης ή Απαλλαγή
	
	
	
	

	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφ΄ όσον απαιτηθεί από ΜΠΧ)
	
	
	
	

	Δημοσιοποίηση ΜΠΕ
	
	
	
	

	Γνωμοδοτήσεις Αρμόδιων Φορέων επί ΜΠΕ
	
	
	
	

	Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί  Όροι ή Απαλλαγή
	
	
	
	

	Δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικών Όρων
	
	
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

	Αναγνωριστική Μελέτη
	
	
	
	

	Αναγνώριση Οδού
	
	
	
	

	Γεωλογική Αναγνώριση
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη Γεωμετρικού Σχεδιασμού
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη Αποχέτευσης
	
	
	
	

	Γεωτεχνικά Οδού και Τεχνικών Έργων
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη τεχνικών έργων
	
	
	
	

	Μελέτη Διασφάλισης Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας
	
	
	
	

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

	Εγκεκριμένο Κτηματολόγιο
	
	
	
	

	Απόκτηση Γης
	
	
	
	

	Δημοσίευση Κήρυξης στο ΦΕΚ
	
	
	
	

	Απόφαση Επίταξης - Απόφαση Τιμών από Δικαστήριο
	
	
	
	

	Παρακατάθεση και Δημοσίευση στο ΦΕΚ
	
	
	
	

	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Τεύχη Δημοπράτησης
	
	
	
	

	Διακήρυξη και Περίληψη
	
	
	
	

	Ανάλυση Τιμών
	
	
	
	

	Τιμολόγιο Μελέτης και Τιμολόγιο Προσφοράς
	
	
	
	

	Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς
	
	
	
	

	Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
	
	
	
	

	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
	
	
	
	

	Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Αρ. Αναθεώρησης
	

	
	
	
	Ημερομηνία
	


	ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

	Ω 1.2

σελ. 2
	ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

	
	ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ – ΔΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
	
	ΑΞΟΝΑΣ:
	
	ΜΕΤΡΟ :
	
	ΕΡΓΟ :
	
	ΥΠΟΕΡΓΟ :
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

	Φορέας
	Ύπαρξη


	Επάρκεια
	Προβλεπόμενη ημερομηνία σύστασης του ΦΛ ή επαρκέστερης στελέχωσης των  ΦΥ / ΦΕ

(σε περίπτωση αρνητικής απάντησης)

	
	Ν/Ο
	Ν/Ο
	

	ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) (Τελικός Δικαιούχος)
	
	
	

	Φορέας Επίβλεψης (ΦΕ)
	
	
	

	Φορέας Λειτουργίας (ΦΛ)
	
	
	

	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

	Τήρηση νομοθεσίας στις αναθέσεις :

	

	Τήρηση αλληλουχίας μελετών :

	

	Τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας και Περιβαλλοντικών Όρων :

	

	Συνυπολογισμός αύξησης Προϋπολογισμού του έργου λόγω εναρμόνισης με Περιβαλλοντικούς Όρους :

	

	Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος :

	

	Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού :

	

	Άλλα σχόλια :

	


	
	
	
	Αρ. Αναθεώρησης
	

	
	
	
	Ημερομηνία
	



2.  ΚΤΙΡΙΑΚΑ  ΕΡΓΑ

2.1.
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  
[Ω2.1]
	ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

	Ω 2.1

σελ. 1
	ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
	
	ΑΞΟΝΑΣ:
	
	ΜΕΤΡΟ :
	
	ΕΡΓΟ :
	
	ΥΠΟΕΡΓΟ :
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

	Στοιχείο
	Υπάρχει
	Δεν απαιτείται
	Έλεγχος μελέτης / Έγκριση

(από αρμόδια Υπηρεσία)

	
	Ν/Ο
	(
	Υπηρεσία
	Ημ/νία

	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

	Ενδεικτικός Προγραμματισμός
	
	
	
	

	Μελέτη Σκοπιμότητας
	
	
	
	


	Κτιριολογικό Πρόγραμμα - Χωροθέτηση
	
	
	
	

	Μελέτη Αναγνώρισης
	
	
	
	

	Προέγκριση Χωροθέτησης ή Απαλλαγή
	
	
	
	

	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
	
	
	
	

	Δημοσιοποίηση ΜΠΕ – Γνωμοδοτήσεις Αρμοδίων Φορέων επί ΜΠΕ
	
	
	
	

	Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί  Όροι ή Απαλλαγή
	
	
	
	

	Δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικών Όρων
	
	
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

	Προμελέτη
	
	
	
	

	Αρχιτεκτονική Προμελέτη 
	
	
	
	

	Στατική Προμελέτη
	
	
	
	

	Προμελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
	
	
	
	

	Κυκλοφοριακή Προμελέτη (αν απαιτείται)
	
	
	
	

	Προμελέτη Έργων Υποδομής (αν απαιτείται)
	
	
	
	

	Προμελέτη Διαμορφώσεων Περιβάλλοντος Χώρου
	
	
	
	

	Οριστική Μελέτη
	
	
	
	

	Αρχιτεκτονική Μελέτη
	
	
	
	

	Στατική Μελέτη
	
	
	
	

	Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
	
	
	
	

	Μελέτη Έργων Υποδομής
	
	
	
	

	Μελέτη Διαμορφώσεων Περιβάλλοντος Χώρου
	
	
	
	

	Μελέτες Υποστήριξης 
	
	
	
	

	Τοπογραφική Μελέτη
	
	
	
	

	Εδαφοτεχνική Μελέτη
	
	
	
	

	Κυκλοφοριακή Μελέτη
	
	
	
	

	Οικονομοτεχνική Μελέτη
	
	
	
	

	Μελέτη Εφαρμογής
	
	
	
	

	Αρχιτεκτονική Μελέτη
	
	
	
	

	Στατική Μελέτη
	
	
	
	

	Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
	
	
	
	

	Μελέτη Έργων Υποδομής
	
	
	
	

	Τεχνικές Περιγραφές
	
	
	
	

	Χρονικός Προγραμματισμός
	
	
	
	

	Διερεύνηση Δικτύων ΟΚΩ και Αρχαιολογικών Παρεμβάσεων
	
	
	
	

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

	Εγκεκριμένο Κτηματολόγιο
	
	
	
	

	Απόκτηση Γης
	
	
	
	

	ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

	Οικοδομική Άδεια  
	
	
	
	

	Σήμανση, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
	
	
	
	

	ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Τεύχη Δημοπράτησης
	
	
	
	

	Διακήρυξη και Περίληψη
	
	
	
	

	Αναλυτική Προμέτρηση Υλικών και Εργασιών 
	
	
	
	

	Τιμολόγιο Μελέτης και Τιμολόγιο Προσφοράς
	
	
	
	

	Προϋπολογισμός Μελέτης και Προϋπολογισμός Προσφοράς
	
	
	
	

	Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
	
	
	
	

	Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
	
	
	
	

	Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Αρ. Αναθεώρησης
	

	
	
	
	Ημερομηνία
	


	ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

	Ω 2.1

σελ. 2
	ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
	
	ΑΞΟΝΑΣ:
	
	ΜΕΤΡΟ :
	
	ΕΡΓΟ :
	
	ΥΠΟΕΡΓΟ :
	

	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

	Φορέας
	Ύπαρξη


	Επάρκεια
	Προβλεπόμενη ημερομηνία σύστασης του ΦΛ ή επαρκέστερης στελέχωσης των  ΦΥ / ΦΕ

(σε περίπτωση αρνητικής απάντησης)

	
	Ν/Ο
	Ν/Ο
	

	ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) (Τελικός Δικαιούχος)
	
	
	

	Φορέας Επίβλεψης (ΦΕ)
	
	
	

	Φορέας Λειτουργίας (ΦΛ)
	
	
	

	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

	Τήρηση νομοθεσίας στις αναθέσεις :

	

	Τήρηση αλληλουχίας μελετών :

	

	Τήρηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας - αρχών αειφόρου ανάπτυξης και Περιβαλλοντικών Όρων :

	

	Συνυπολογισμός αύξησης Προϋπολογισμού του έργου λόγω εναρμόνισης με Περιβαλλοντικούς Όρους :

	

	Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος :

	

	Ρεαλιστικότητα προϋπολογισμού :

	

	Άλλα σχόλια :

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Αρ. Αναθεώρησης
	

	
	
	
	Ημερομηνία
	


